



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Централа
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 000-404-01-00136/2019-К0121
Датум: 13.08.2019. године
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца, односно пословно име: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка израде пројектне документације за реконструкцију пословног простора Пореске управе у Београду, Зелени венац 16 и Царице Милице 2.

Ознака из општег речника: 71410000 - услуге просторног планирања.

Подаци о уговору: уговор о набавци израде пројектне документације за реконструкцију пословног простора Пореске управе у Београду, Зелени венац 16 и Царице Милице 2, број: 000-404-01-00136/2019-К0121 од 27.05.2019. године.

Добављач: Група понуђача „Almis Company“ доо, Београд, Кнеза Милоша 51, „Koving“ доо, Београд, Јурија Гагарина 34 и „Koning“ доо, Београд, Данила Киша 7.

Првобитна вредност уговора: 4.199.000,00 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 4.406.000,00 динара, без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора:

Пореска управа спровела је отворени поступак јавне набавке број: ЈН 000/18/2019, чији је предмет набавка услуге израде пројектне документације за реконструкцију пословног простора Пореске управе у Београду, Зелени венац 16 и Царице Милице 2 и 27.5.2019. године и закључила уговор број: 000-404-01-00136/2019-К0121.

Закљученим уговором под наведеним бројем, у оквиру пројектног задатка тражена је, између осталог, и адаптација система централног грејања и то: замена радијаторских венитила, демонтажа, испирање и фарбање радијатора и радијаторске мреже са свим потребним предрадњама као и монтража радијатора у целом објекту.

Међутим, након закључења уговора, а у току реализације истог, пројектант је детаљним увидом у стање постојеће инсталације централног грејања, у објекту на адреси Зелени венац 16, Београд, констатовао да је инсталација дотрајала (радни век је преко 45 година). Због дотрајале постојеће инсталације, а у циљу значајнијих уштеда у периоду експлоатације, потребно је да се изведе нова инсталација, а пре тога да се изради пројекат за извођење нове инсталације централног грејања и то: топлотне подстанице, цевне мреже, грејних тела и арматуре, са савременим решењима хидрауличног балансирања.

С обзиром да наручилац, у смислу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, максимално до 5% од укупне вредности уговора, а да се у конкретном случају, након закључења првобитног Уговора појавила потреба за изменом пројекта тако што ће се предвидети извођење нове инсталације централног грејања за објекат на адреси Зелени венац 16, то наручилац, у складу са наведеном одредбом и чланом 11. Уговора, овом одлуком о измени уговора врши измену тако што повећава обим предмета набавке за 4,93%, а у складу са понудом добављача.

Измена и допуна Уговора врши се у делу предмета уговора, цене и рока израде и то:

- у члану 2. додаје се нови став који гласи:

„Наручилац и Добављач су сагласни да се изврши измена у члану 2. став 1. Уговора, тако што се уместо техничким описом предвиђена документација за адаптацију система централног грејања за објекат на адреси Зелени венац 16, сада израђује документација за нову инсталацију централног грејања и то за: топлотне подстанице, цевне мреже, грејна тела и арматуре, са савременим решењима хидрауличног балансирања.“

-у члану 3. укупна цена у износу од 4,199,000,00 динара, без ПДВ-а, односно 5.038.800,00 динара, са ПДВ-ом, мења се и сада гласи:

„Наручилац се обавезује да за предметну услугу плати укупну цену у износу од 4.406.000,00 динара, без ПДВ-а, односно 5.287.200,00 динара са ПДВ-ом.“

- у члану 4. став 1. подстав 1, мења се текст наведен после две тачке, који гласи:
„45 календарских дана од дана закључења уговора“ и сада гласи:
„70 календарских дана од дана закључења уговора.“



ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Видоје Јевремовић